

# Doortocht Ouwegem

## nieuwsbrief 1

2 februari 2019



Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een goede communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de website te informeren over al wat jullie aan hinder te wachten staat.

### Stand van zaken

De winterprik van de voorbije 14 dagen zorgde voor een oponthoud maar voortgaande op de weersvoorspellingen voor de komende dagen denken we de werken opnieuw te kunnen aanvangen.

### Fasering

- Fase 1: van Beertegemstraat tot aan cafe De Welkom
- **Fase 2: van Molendamstraat tot Heirentstraat**
- **Fase 3: van aan Heirentstraat tot aan Waterloo thv nr. 122**
- Fase 4: van aan nr. 122 tot aan NATO-PL
- Fase 5: van aan Boeregemstraat tot aan NATO-PL
- Fase 6: grondgebied Kruishoutem





### Planning (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Op dit moment is de aannemer bezig met de uitvoering van fase 2, maar op korte termijn gaan we over naar fase 3.

#### Week 6 (van 4 tot 8 februari)

- plaatsen van fundering fase 2
- ter plaatse gieten van kantstrook en borduur fase 2
- plaatsen fundering op plein voor De Griffel

#### Week 7 (van 11 tot 15 februari)

- plaatsen van de kleiklinkers op plein voor De Griffel
- opstart omleiding fase 3 (vanaf dinsdag 12 februari)
- affrezen asfaltverharding fase 3 (woensdag 13 februari)
- aanleg riolering op kruispunt Ouwegemstraat – Ouwegemsesteenweg (donderdag 14 en vrijdag 15 februari)

#### Week 8 (van 18 tot 22 februari)

- gieten van onderlaag asfalt fase 2
- gieten van betonverharding wegenis fase 2
- aanleg riolering fase 3

#### Week 9 (van 25 februari tot 1 maart)

- aanleg riolering fase 3

### Welke hinder mag je verwachten?

Als mede-opdrachtgever van de werken blijven we, in het belang van het comfort van de bewoners, streven naar zo weinig mogelijk hinder voor de bewoners. De aannemer communiceert via een bewonersbrief over de te verwachten hinder. 's Avonds proberen we alle opritten en woningen toegankelijk te maken.

Doorgaand en zwaar verkeer leiden we vanuit Lozer om via de Deinsebaan (N35) naar de N60.

Voor het lokale en plaatselijk verkeer is er per fase een omleiding voorzien.

Door de opstart van fase 3 dienen we de omleiding voor lokaal verkeer aan te passen en dit zal, vanaf woensdag 13 februari, als volgt gebeuren

### Omleiding fase 3 (vanaf 13 februari)

#### Richting Lozer

Via de Beertegemstraat – Landegemstraat – Ouwegemstraat – Boeregemveld en Boeregemstraat naar de Ouwegemsesteenweg

#### Richting Zingem

Via de Kloosterstraat – Huiseplein en Lange Aststraat naar de N60

Tijdens de aanleg van de riolering op het kruispunt Ouwegemstraat – Ouwegemsteenweg (13, 14 en 15 februari) zal men dit kruispunt niet kunnen passeren. De parking van de Molendamstraat zal dan gedurende 3 dagen toegankelijk zijn via de Ouwegemsesteenweg (kant Beertegemstraat).

#### Bereikbaarheid VBS Ouwegem en woningen Molendamstraat

Wie dan toch niet voor de fiets kiest, kan met de wagen via de Heirentstraat en de tijdelijke toegangsweg in steenslag de parking en inkompoort van de school bereiken. Wegrijden doe je via de Molendamstraat naar de Beertegemstraat.

Wegrijden kan ook via de Heirentstraat maar dan enkel in de richting van Huise naar de Molenstraat. Via de Heirentstraat zal men NIET richting Ouwegemsesteenweg kunnen.

Enkel op 13,14 en 15 februari dient men uitzonderlijk naar de parking te rijden via de Ouwegemsesteenweg (kant Beertegemstraat)

#### Bereikbaarheid De Griffel

Idem als voor de school. Te voet zal men vlot en veilig van de parking naar De Griffel kunnen.

Heb je onaanvaardbare hinder of stel je problemen vast? Neem dan vlug contact op met de afdeling infra of onze werftoezichter zodat we samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.

#### Flankerende maatregelen

Als gevolg van de omleidingen blijft er veel verkeer in de Landegemstraat, Molendamstraat en Beertegemstraat en zal het verkeer in de Ouwegemstraat en Boeregemveld toenemen. Daarom beslisten we om in deze straten een snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren. In combinatie met effectieve snelheidscontroles en de medewerking van alle betrokkenen hopen we alles veilig te houden.

#### Waarheen met uw vragen?

##### Gemeentebestuur Kruisem

- Robrecht Bothuyne – schepen openbare werken – 0478 21 91 47
- Peter Martens – afdelingshoofd Infra – 09 389 01 20
- Tom Vanden Bossche – werftoezichter – 0476 23 37 62
- Noodnummer: 0476 26 18 23
- of per e-mail: [infra@kruisem.be](mailto:infra@kruisem.be)

#### Hoe blijf je op de hoogte?

De bewoners van de zone waar er werken zijn, krijgen periodiek een bewonersbrief in de brievenbus. Op onze website vind je binnenkort heel wat info over deze werken en ook via de sociale media kan je de werken op de voet volgen.

facebook

*Filmpjes, foto's, weetjes, planningen, ....  
Regelmatig verschijnt er info op de FB-  
pagina "wegeniswerken te Kruisem"*

Pagina

Postvak IN

Meldingen 3

Statistiek

Publicatietools

Advertentiecentrum

Meer

## Wegeniswerken te Kruisem

@WegeniswerkenTeKruisem

### Startpagina

Diensten

Shoppen

Aanbiedingen

Foto's

Meer weergeven

Boost

Promoties beheren

Vind ik leuk

Volgend

Delen

...



### Wegeniswerken te Kruisem

Gepubliceerd door Peter Martens [?] · 17 januari om 10:47 ·

In het kader van herinrichting centrum Kruishoutem start aannemer Vindevogel morgen 18 januari met de voorbereidende werken aan de nutsleidingen in de Pastorijstraat.

